

PLAN PRACY I ZAKUPÓW NA ROK 1990

Plan pracy na rok 1990 dotyczy :

- prac u podnóża Kopca J.P.
- prac na Kopcu J.P.
- prac w pawilonie
- zakupy.

Plan prac u podnóża Kopca dotyczy :

1. *Spoimowana* zaprawą cementową muru okalającego Kopiec
 - a/ 135 mb muru wysokości 1,50 m i szerokości 90 cm
 - b/ 55 mb muru wysokości 1,0 m i szerokości 70 cm.
2. Remont nawierzchni placu przed pawilonem o pow. 3000 m² / wypełnienie 10% ubytków \bullet spoin asfaltobetonem /.
3. Uporządkowanie terenu okalającego Kopiec od strony pn-wsch. o pow. 15 000 m².
Splantowanie i przemieszczenie 80 m³ ziemi.

Plan prac na Kopcu J.P. dotyczy :

1. Uformowania zboczy i szczytu Kopca na rzędnej 376,5 - 383,5 m npm.
Dotyczy :
 - dowozu 100 m³ ziemi i 70 m² darni /500 taczek / oraz umocnienia i właściwego uformowania i wyrobienia spadku celem odprowadzenia wody deszczowej
 - wykonanie nawierzchni utwardzonej i krawężników z kostki kamiennej na warstwie tłucznia
 - wykonanie schodów i balustrad.
2. Uformowanie zboczy na rzędnej 258,0 - 259,8 m npm o pow. 900 m²
Dotyczy przemieszczenia 150 m³ ziemi i 80 m² darni /800 taczek /
3. Odsłonięcie ścieżki na długości 30 mb od strony wschodniej tj. wejścia na Kopiec i przemieszczenie 100 m³ ziemi / 400 taczek / z poziomu 351,0 - 352,0 na poziom 362,0 m npm.
4. Utwardzenie ścieżek długości 100 mb, szerokości 2,0 m.
5. W roku bieżącym w związku z pozyskaniem podkładu syt.-wysokościowego zleciliśmy prof.dr J.Bogdanow ~~skłoni~~ wykonanie planu zagospodarowania otoczenia Kopca. Plan ten będzie wykonany w zależności od pozyskania funduszy na ten cel.

Prace w pawilonie dotyczą :

4. Kontynuacja remontu wiaty, czyszczenie, malowanie farbami emulsyjnymi zewnętrznymi.
Dotyczy : powtórnego malowania słupów, zwieńczenia i cokołu oraz dwukrotnego malowania ścian i sufitu.
2. Wykonanie 4 drzwi stalowych 90 x 200 cm.
3. Wykonanie blatu stołu i 3 ław stalowo-drewnianych oraz 6 tablic ekspozycyjnych.
Powyższe elementy nie zostały zrealizowane w roku 1989.
4. Drobny remont pomieszczeń w pawilonie - malowanie ścian i sufitu w kuchni.
5. Zagospodarowanie tablic ekspozycyjnych.
6. Przystosowanie istniejącego bunkru - studzienki instalacyjnej dla potrzeb magazynowania sprzętu i narzędzi.

Z A K U P Y

Zakupy dotyczą :

- 60 kg farby emulsyjnej zewnętrznej białej
- 20 kg farby emulsyjnej zewnętrznej, orzech jasny
- 10 kg rozpuszczalnika i pokostu
- kosiarka prod. RFN
- sprzęt - łopaty, narzędzia rzemieślnicze zamki, zasuwy, kłódki
- cement - 1500 kg
- stopnie i belki żelbetowe na szczyt Kopca
- maszt stalowy

Powyższe zakupy uzależnione będą od możliwości finansowych.

Szacuje się koszt na 5 milionów złotych.

Jako zakończenie prac w roku 1990 proponuje się zamocowanie płyty granitowej z wykutym krzyżem legionowym w miesiącu listopadzie.

Uwarunkowane jest to wykonaniem wszystkich prac objętych niniejszym planem pracy oraz możliwościami finansowymi.

V-ce Przewodniczący Komitetu
d/s Technicznych

mgr inż. arch. Włodzisław Sliwczyński